

Přehled investičních akcí v roce 2023

základní plán + změna č. 1

Název organizace:

Domov pro seniory Bechyně

31.10.2023

Název plánované investice	Termín realizace od - do	Předpokládaná cena akce			Skutečná cena akce			Poznámky
		Zdroj Jihočeský kraj OSVZ	Vlastní zdroje	Jiné zdroje *	Zdroj Jihočeský kraj OSVZ	Vlastní zdroje	Jiné zdroje *	
pořízení elektrického konvektomatu	srpen	-	800 000	-		490 377,62		odsouhlasený PPI vč. DPH
vakový zvedák	duben	-	150 000	-		80 625,35		odsouhlasený PPI vč. DPH
asistivní technologie	zatím neplněno	-	650 000	-		0,00		odsouhlasený PPI vč. DPH
parkové a sadovnické úpravy zemní práce	červenec-srpen	-	780 000	-		403 880,00		změna č.1 vč. DPH
parkové a sadovnické úpravy stavební práce	červenec-srpen	-	0	-		372 999,97		změna č.1 vč. DPH
6 ks vozíků převoz a skladování prádla	červenec	-	465 000	-		461 880,00		změna č.1 vč. DPH
8 ks vozíků úklidových	červenec	-	375 000	-		371 760,00		změna č.1 vč. DPH
1 ks převazový vozík	prosinec	-	70 000	-		0,00		změna č.1 úhr. 12/2023 vč. DPH
2 ks myčky na bílé nádobí	září	-	1 010 000	-		917 457,09		změna č.1 vč. DPH
projekt na FVE	květen	-	109 000	-		108 900,00		změna č.1 vč. DPH
robotická sekačka	červenec	-	70 000	-		69 041,08		změna č.1 vč. DPH
vybavení recepce nábytkem soubor	červen	-	91 000	-		82 690,00		změna č.1 vč. DPH
výměna nouzového osvětlení	květen	-	172 000	-		171 284,57		změna č.1 vč. DPH
4 ks výdejníky na pitnou vodu nanotechnologie	červen	-	198 000	-		195 972,81		změna č.1 vč. DPH
2 ks vážící přenosná pdložka pro klienty	červenec	-	250 000	-		245 048,00		změna č.1 vč. DPH
server z rezervy na havárie	říjen	-	270 000	-		269 345,00		z rezervy na havárie 8/2023 žádost vč. DPH
stínící plachty	září		300 000	-		188 523,02		z rezervy na jiné inv.výdaje 9/2023 vč. DPH
stínící plachty II. část	listopad		200 000			145 720,00		změna č. 2 -část.úhrada za materiál vč. DPH
			5 960 000			4 575 504,51		vč. DPH

* včetně zdrojů z jiných odborů Jihočeského kraje kromě OSVZ, odkud uveďte v kolonce poznámky

Mgr. Směťáková Martina

Poznámka: k 31.10.2023

v roce 2023 nedokončené investice do 31.12.2023 zůstane projekt FVE 108 900 108 900,00 pořízení investic - vazba na HK účet 4010901, 4160400

v roce 2023 kryto z FI 4 466 604,51 pořízení investic - vazba na HK účet 4010901, 4160400

celkem uhrazeno 4 575 504,51 zařazení investic - vazba na HK účet 021,022